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MIT LEICHTIGKEIT AUFSTOCKEN  
UND ANBAUEN
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PLANUNGSPHASE ( 4 - 6 MT.)

GRUNDLAGENERMITTLUNG

• Ideen und Bedürfnisse 
• Rahmenbedingungen
• Mögliches Budget
• Raumprogramm
• Architekturleistung

ENTWURFSPLANUNG
(VORPROJEKT)

• Baugesetz/Vorabklärungen  
mit Behörden 

• Gestaltung
• Materialisierung
• Energiestandard/Energiegesetz
• Schallschutzanforderung
• Nutzungsanforderung
• Lastabtragungen (Ingenieurleistungen)
• Kostenschätzung (m3)
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• Baugesetz/Vorabklärungen  
mit Behörden 

• Gestaltung
• Materialisierung
• Energiestandard/Energiegesetz
• Schallschutzanforderung
• Nutzungsanforderung
• Lastabtragungen (Ingenieurleistungen)
• Kostenschätzung (m3)

BAUGESUCHSPHASE

• Baugesuch einreichen
• Wärmeschutz
• Brandschutz
• Parkplätze/Sichtwinkel
• Zivilschutz
• Näherbaurecht
• sonstiges ...
• (Bewilligung 2 - 3 Mt.)

KOSTENÜBERSICHT  
ENTSCHEIDUNGSPHASE 
AUFTRAGSERTEILUNG 

• Kostenvoranschlag (+/-10 %)
• Holzbauangebot
• Offerte Installateure HLK
• Finanzierung klären
• Planungsauftragserteilung
• Provisorische Auftragserteilung  

an Tschopp Holzbau AG
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PROJEKTPHASE (CA. 3 MT.)

BAUBEWILLIGUNG

• Auflagen von Behörden

VERTRAG

• GLH-Vertrag
• Materialisierung und Budgetpositionen 

prüfen
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• GLH-Vertrag
• Materialisierung und Budgetpositionen 

prüfen

AUSSCHREIBUNG 
VERGABEN
• Devisierung
• Angebote einholen
• Unternehmerwünsche Bauherrschaft  

berücksichtigen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

• Schichtaufbauten definieren
• Fenster bestimmen
• HLK Planer einbeziehen
• Holzbaudetails entwerfen
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AUSFÜHRUNGSPHASE (CA. 8 MT.)

AUFMASS
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WERKPLANUNG MATERIAL- 
BESCHAFFUNG

ABBRUCH AUFSTOCKUNG/ANBAU

DETAILS SCHEMATISCH
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PRODUKTION ABBRUCH/AUSHUB

DETAIL GESCHOSSÜBERGANG VISUALISIERUNG

MONTAGE/ 
SCHLUSSPHASE
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Tschopp Holzbau AG l An der Ron 17 l 6280 Hochdorf l T 041 914 20 20 l info@tschopp-holzbau.ch l www.tschopp-holzbau.ch
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