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MIT LEICHTIGKEIT AUFSTOCKEN  
UND ANBAUEN
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PLANUNGSPHASE ( 4 - 6 MT.)

GRUNDLAGENERMITTLUNG

•	 Ideen und Bedürfnisse 
•	 Rahmenbedingungen
•	 Mögliches Budget
•	 Raumprogramm
•	 Architekturleistung

ENTWURFSPLANUNG
(VORPROJEKT)

•	 Baugesetz/Vorabklärungen  
mit Behörden 

•	 Gestaltung
•	 Materialisierung
•	 Energiestandard/Energiegesetz
•	 Schallschutzanforderung
•	 Nutzungsanforderung
•	 Lastabtragungen (Ingenieurleistungen)
•	 Kostenschätzung (m3)
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•	 Baugesetz/Vorabklärungen  
mit Behörden 

•	 Gestaltung
•	 Materialisierung
•	 Energiestandard/Energiegesetz
•	 Schallschutzanforderung
•	 Nutzungsanforderung
•	 Lastabtragungen (Ingenieurleistungen)
•	 Kostenschätzung (m3)

BAUGESUCHSPHASE

•	 Baugesuch einreichen
•	 Wärmeschutz
•	 Brandschutz
•	 Parkplätze/Sichtwinkel
•	 Zivilschutz
•	 Näherbaurecht
•	 sonstiges ...
•	 (Bewilligung 2 - 3 Mt.)

KOSTENÜBERSICHT  
ENTSCHEIDUNGSPHASE 
AUFTRAGSERTEILUNG 

•	 Kostenvoranschlag (+/-10 %)
•	 Holzbauangebot
•	 Offerte Installateure HLK
•	 Finanzierung klären
•	 Planungsauftragserteilung
•	 Provisorische Auftragserteilung  

an Tschopp Holzbau AG
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PROJEKTPHASE (CA. 3 MT.)

BAUBEWILLIGUNG

•	 Auflagen von Behörden

VERTRAG

•	 GLH-Vertrag
•	 Materialisierung und Budgetpositionen 

prüfen
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•	 GLH-Vertrag
•	 Materialisierung und Budgetpositionen 

prüfen

AUSSCHREIBUNG 
VERGABEN
•	 Devisierung
•	 Angebote einholen
•	 Unternehmerwünsche Bauherrschaft  

berücksichtigen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

•	 Schichtaufbauten definieren
•	 Fenster bestimmen
•	 HLK Planer einbeziehen
•	 Holzbaudetails entwerfen
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AUSFÜHRUNGSPHASE (CA. 8 MT.)

AUFMASS
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WERKPLANUNG MATERIAL- 
BESCHAFFUNG

ABBRUCH AUFSTOCKUNG/ANBAU

DETAILS SCHEMATISCH
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PRODUKTION ABBRUCH/AUSHUB

DETAIL GESCHOSSÜBERGANG VISUALISIERUNG

MONTAGE/ 
SCHLUSSPHASE
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Tschopp Holzbau AG l An der Ron 17 l 6280 Hochdorf l T 041 914 20 20 l info@tschopp-holzbau.ch l www.tschopp-holzbau.ch
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